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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «АХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Волгоградская ул., д.141, г. Ахтубинск, Астраханская область, 416500 Тел./факс (8-85141) 4-04-24 /, (8-85141) 4-04-15 

ОКПО 78317643, ОГРН 1063022000282, ИНН/КПП 3001040259/300101001

АКТ №11
по результатам проверки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» в отношении Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

г. Ахтубинск                                                                                                            27 ноября 2023г.

В соответствии с п.9.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Астраханской области на 2023 год и п.5.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ахтубинский район» на 2023 год, распоряжением от 13.10.2023 №17-р «О проведении параллельного контрольного мероприятия», Контрольно-счетная палата муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» и Контрольно-счетная палата Астраханской области проводят параллельное контрольное мероприятие в отношении Администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - Учреждение, Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак»).

Цель мероприятия: - определение эффективности использования межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области в ходе реализации в 2022 году основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»;

- осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;

- достижение значений результатов использования субсидии и показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Юридический адрес объекта проверки: 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, поселок Верхний Баскунчак, ул.Советская 40.
Руководитель: глава администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» Тикеев Шагит Зейнишович.
Главный бухгалтер: - Попова Наталья Владимировна по 12.09.2022г. (Распоряжение Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 12.09.2022 №107-лс «По личному составу»);

- Карагалиева Гульнара Шамильевна с 13.09.2022г. по 31.12.2022г. (Распоряжение Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.09.2022 №108-лс «О возложении обязанностей о порядке совмещения должностей).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения проверки: с 16.10.2023г. по 27.11.2023г.

Метод проверки: выездная проверка.

Нормативные документы, использованные в работе:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ №131-ФЗ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - ФЗ №402-ФЗ);

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее ФЗ №44-ФЗ); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция №157н); 

- Приказ Минфина России от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»;

- Постановление Правительства Астраханской области от 31.08.2017 №292-П «О государственной программе Астраханской области «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (далее – госпрограмма №292-П); 

- Закон Астраханской области от 17.12.2021 №128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон о бюджете Астраханской области);

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1710);

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды";

- Решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 01.08.2016 №87 «О принятии Устава муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак» с изменениями и дополнениями;

- Решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.06.2015 №34 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Поселок Верхний Баскунчак» (в ред. от 04.05.2016 №72, от 28.07.2016 №86, от 13.12.2017 №151, от 16.05.2019 №209, от 25.03.2021 №62, от 24.12.2021 №85);

- Решение Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 24.12.2021 года №88 «О бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 31.03.2022 №95, от 27.12.2022 №111); 

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 18.12.2017 №207 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 03.12.2018 №187

 HYPERLINK "https://admin-v-bask.ru/wp-content/uploads/2021/11/PGA-187-ot-03.12.18-o-vnes.-izm.-207-ot-18.12.17-MP-gorodsk.-sredu.pdf" ; от 28.12.2019 №236; от 27.03.2020 №43; от 22.12.2020 №213; от 15.06.2021 №92; от 16.08.2021 №124; от 20.10.2021 №159; от 25.01.2022 №32; от 09.02.2022 №54; от 05.03.2022 №72; от 22.04.2022 №105; от 17.08.2022);

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2018 №30 «О Порядке проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы и создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществления отбора заявок для проведения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовых территорий и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в установленном порядке»;

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 18.06.2021 №96 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2018 №30»;

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальному образованию «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» от 14.02.2022г. №12605157-1-2022-001 (далее - Соглашение от 14.02.2022 №12605157-1-2022-001);

- Дополнительное соглашение от 28.12.2022 №12605157-1-2022-001/1 к Соглашению от 14.02.2022 №12605157-1-2022-001;

- Дополнительное соглашение от 28.02.2023 №12605157-1-2022-001/2 к Соглашению от 14.02.2022 №12605157-1-2022-001;

- Распоряжение Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.11.2021 №82-р «О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на поставку и установку карусели с площадкой под нее для благоустройства сквера по ул. Советская 40а в пос.Верхний Баскунчак Астраханской области»;

- Распоряжение Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 30.11.2021 №83-р «О размещении муниципального заказа на право заключения муниципального контракта на поставку и установку спортивной площадки для благоустройства сквера по ул. Советская 40а в пос.Верхний Баскунчак Астраханской области»;

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 15.02.2022 №59 «Об утверждении Положения о рабочей группе по контролю за ходом выполнения работ в отношении благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 16.02.2018 №29 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования МО «Поселок Верхний Баскунчак» и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы»;

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 15.06.2021 №93 «О создании рабочей группы по информационному сопровождению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» (в ред. от 15.02.2022 №58);

- Протокол от 18.06.2021г. №1 заседания общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

- Протокол от 12.11.2021г. №2 заседания общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»;

- Постановление Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 02.09.2021 №135 «Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории сквер «Карусель» поселок Верхний Баскунчак, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022гг.»;

- Эскизный проект №368-ПЗ по объекту «Благоустройство сквера в п.Верхний Баскунчак по адресному ориентиру: ул. Советская, д.40а», разработанный ООО «Элкостройкомплект».

1. Общие сведения

В соответствии с ФЗ №131-ФЗ, со ст.2 Устава муниципальное образование «Посёлок Верхний Баскунчак» является самостоятельным муниципальным образованием, находящимся в границах Ахтубинского района Астраханской области, местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Астраханской области и настоящим Уставом.

Муниципальное образование наделено статусом муниципального образования Законом Астраханской области от 06.08.2004 №43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

Согласно пп.21 п.1 ст.8 Устава к одному из вопросов местного значения относится утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории муниципального образования (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» была разработана Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» (далее - Программа, МП) и утверждена постановлением администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 18.12.2017г. №207 (с изменениями от 03.12.2018 №187

 HYPERLINK "https://admin-v-bask.ru/wp-content/uploads/2021/11/PGA-187-ot-03.12.18-o-vnes.-izm.-207-ot-18.12.17-MP-gorodsk.-sredu.pdf" ; от 28.12.2019 №236; от 27.03.2020 №43; от 22.12.2020 №213; от 15.06.2021 №92; от 16.08.2021 №124; от 20.10.2021 №159; от 25.01.2022 №32; от 09.02.2022 №54; от 05.03.2022 №72; от 22.04.2022 №105; от 17.08.2022 №182).

Согласно Паспорту Программы ответственным исполнителем Программы является Администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак».

С учетом последующих изменений и дополнений Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2024 годы.

Реализация Программы позволит:

- увеличить долю отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- благоустроить сквер в районе улицы Советская;

- улучшить внешний облик МО «Поселок Верхний Баскунчак»;

- повысить качество и комфорт городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» до 90%;

- создать универсальные механизмы вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» до 50% населения, охваченного формированием городской среды.

Программа предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на благоустройство территорий общего пользования, а также других мероприятий, реализуемых в данной сфере.

Задачи Программы: 

- формирование единых ключевых подходов и приоритетов становления комфортной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» с учетом основных подходов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Поселок Верхний Баскунчак».

Срок реализации муниципальной Программы - не менее трех лет. Этапы муниципальной Программы не предусматриваются.

2. Проверка соблюдения условий предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госпрограммы №292-П, являющимся Приложением №11 к госпрограмме №292-П.

Согласно внесенным изменениям в Программу ресурсное обеспечение муниципальной программы на 2022 год составило в сумме 2744,88737 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета – 2635,91535 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 81,52315 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 27,44887 тыс. рублей.

В соответствии с п.3, п.4 Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды (Астраханская область) в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" государственной программы "Формирование современной городской среды на территории Астраханской области", являющимся Приложением №11 к госпрограмме №292-П (далее - Порядок предоставления и распределения субсидий):

- субсидия предоставляется из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям в целях реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий;

- главным распорядителем субсидии является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство).

В соответствии с п.6. Порядка предоставления и распределения субсидий критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие в составе муниципального образования населённых пунктов с численностью населения не менее 1000 человек и включение общественных территорий муниципальных образований в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, государственной программы (далее - перечень).

Согласно Прогнозу социально-экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2023-2025 годы численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2022 года составила 7324 человек.

Приложением №7 к Муниципальной программе утвержден Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в рамках отдельного мероприятия «Благоустройство общественных зон отдыха муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак». В соответствии с указанным перечнем на 2022 год предусмотрены следующие виды работ по благоустройству территории сквера в поселке Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская 40а:

1. Создание спортивной площадки с установкой спортивных тренажеров, устройством ограждения по периметру;

2. Установка качелей и площадки с травмобезопасным покрытием и обустройство освещения площадки;

3. Установка входной арки в сквер.

Нарушения условий Порядка предоставления и распределения субсидий в 2022 году МО «Поселок Верхний Баскунчак» не установлены.

3.
Проверка эффективности использования субсидии на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госпрограммы №292-П

3.1 Согласно п.1.8 Приложения 18 «Распределение субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» на 2022 год» к Закону Астраханской области от 17.12.2021 №128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджету МО «Поселок Верхний Баскунчак» утверждена субсидия по подразделу 0503 «Благоустройство» (код целевой статьи 25ZF255551) в размере 2717,4 тыс. рублей.

Министерством финансов Астраханской области согласно Уведомлению о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, от 29.12.2021г. №401/1 предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» в сумме 2717,43850 тыс. рублей.

В целях предоставления из бюджета Астраханской области в 2022-2024 годах бюджету МО «Поселок Верхний Баскунчак» субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - Минстрой) и Муниципальным образованием заключено Соглашение от 14.02.2022 №12605157-1-2022-001 (далее - Соглашение от 14.02.2022), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Минстрою как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

В Соглашение от 14.02.2022 внесены изменения путем заключения Дополнительных соглашений от 28.12.2022г. №12605157-1-2022-001/1, от 28.02.2023г. №12605157-1-2022-001/2.

В соответствии с п.1.2. Соглашения от 14.02.2022 субсидия предоставляется в соответствии с приложением №1 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.

Согласно п.1.3. Соглашения от 14.02.2022 расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением администрации муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» от 18.12.2017 №207 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на период 2018-2022год» (в ред. от 25.01.2022 №32).

В соответствии с п.2.1 Соглашения от 14.02.2022 общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году 2744,88737 тыс. руб. При этом уровень софинансирования, равного 99,00%, составляет 2717,4385 тыс. рублей (средства федерального и областного бюджетов); средства бюджета МО «Поселок Верхний Баскунчак» - 1,00% или 27,44887 тыс. рублей.

Условиями предоставления субсидии, предусмотренными п.3.2 Соглашения от 14.02.2022, являются:

- наличие муниципальной программы формирования современной городской среды, содержащей перечень мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия;

- наличие в бюджете МО «Поселок Верхний Баскунчак» бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования в объеме, предусмотренном п.2.1 Соглашения от 14.02.2022;

- наличие письменного обязательства муниципалитета в соответствии с пп.8.7 п.8 Порядка предоставления и распределения субсидий.

Условия предоставления субсидии, предусмотренные Соглашением от 14.02.2022, соблюдены.

3.2 В соответствии с пп.3.3.1 п.3.3. Соглашения от 14.02.2022 перечисление Субсидии из бюджета Астраханской области осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской области не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Астраханской области в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов, связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».

К проверке представлены выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств, расходные расписания:

Таблица №1

	Наименование документа
	Дата, номер документа
	Код расхода по БК
	Предельный объем финансирования, тыс. рублей

	Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
	от 04.04.2022 №14252007300
	-
	153,53524

	
	от 05.05.2022 №14252007300
	-
	83,41392

	
	от 02.08.2022 №14252007300
	-
	584,34751

	
	от 15.08.2022 №14252007300
	-
	1896,14183

	Всего
	
	
	2717,4385

	Расходное расписание
	от 04.04.2022 №4802
	017050325ZF250001521
	153,53524

	
	от 05.05.2022 №6930
	017050325ZF250001521
	83413,92

	
	от 02.08.2022 №13016
	017050325ZF250001521
	584,34751

	
	от 15.08.2022 №13755
	017050325ZF250001521
	1896,14183

	Всего
	
	
	2717,4385


3.3 В целях реализации мероприятий по благоустройству территории сквера в поселке Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская 40а Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» заключен ряд муниципальных контрактов.

3.3.1 На основании п.4 ч.1 ст.93 ФЗ №44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную ч.12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме.

3.3.1.1 Между Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» и ООО «Строймастер» заключен Муниципальный контракт от 01.03.2022г. №01/03/22 на выполнение работ по изготовлению и установке входной арки для благоустройства сквера в пос. Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская, 40а (далее - Муниципальный контракт от 01.03.2022г. №01/03/22) на сумму 120,3664 тыс. рублей. Согласно п.1.4 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №01/03/22 срок выполнения работ (поставки товара, оказании услуги): один этап выполнения работ с 01.04.2022г. по 15.05.2022г. Пунктом 2.5 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №01/03/22 предусмотрен аванс в размере 30% от цены настоящего контракта в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего контракта. Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Контракту производится в срок в течение не более 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.4.1 настоящего контракта, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, на основании счета и акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (п.2.6 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №01/03/22).

В Муниципальный контракт от 01.03.2022г. №01/03/22 внесены изменения путем заключения Дополнительного соглашения от 02.03.2022г. №1. Изменения внесены:

- в п.1.4: срок выполнения работ (поставки товара, оказании услуги): один этап выполнения работ с 15.04.2022г. по 15.05.2022г.;

- в п.2.5: Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от цены настоящего контракта в течение 45 дней с даты подписания настоящего контракта.

Авансовый платеж проведен с соблюдением сроков и размера (платежное поручение от 14.04.2022г. №639111 на сумму 0,3611 тыс. рублей, от 15.04.2022г. №651311 на сумму 35,74882 тыс. рублей).

Согласно представленного Акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 15.05.2022г. №1, Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 15.05.2022г. №1 (ф.КС-3) работы по изготовлению и установке входной арки для благоустройства сквера в п.Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул.Советская 40а выполнены в полном объеме в сумме 120,3664 тыс. рублей.

Окончательный расчет проведен с соблюдением сроков и размера цены контракта (платежное поручение от 31.05.2022г. №152381 на сумму 84,25648 тыс. рублей).

3.3.1.2 Между Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» и ООО «НКС» заключен Муниципальный контракт от 01.03.2022г. №03/22 на поставку и монтаж качелей и площадки с травмобезопасным покрытием для благоустройства сквера в пос. Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская, 40а (далее - Муниципальный контракт от 01.031.2022г. №03/22) на сумму 590,25 тыс. рублей. Пунктом 4.6 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №03/22 выплата аванса не предусмотрена. Оплата по настоящему контракту производится только за фактически выполненные работы при условии отсутствия претензий к качеству выполненных работ, в срок в течение не более 30 дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п.5.6 настоящего контракта, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, на основании счета и акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) (п.4.1, 4.2 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №03/22). Согласно п.5.1 Муниципального контракта от 01.03.2022г. №03/22 срок поставки и выполнения всех видов работ в отношении поставленного по контракту товара: с 10.05.2022г. по 30.06.2022г.
В Муниципальный контракт от 01.03.2022г. №03/22 внесены изменения путем заключения Дополнительного соглашения от 27.06.2022г. №1. Изменения внесены:

- в п.5.8, Приложении №5 исключить слова: «товарная накладная (№ТОРГ.-12)»;

- приложение №1 к Муниципальному контракту от 01.03.2022г. №03/22 изложить в новой редакции.

Согласно представленного Акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 30.06.2022г. №1, Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2022г. №1 (ф.КС-3) работы по поставке и монтажу качелей и площадки с травмобезопасным покрытием для благоустройства сквера в пос. Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская, 40а выполнены в полном объеме в сумме 590,25 тыс. рублей.

Оплата проведена на основании Акта сдачи-приемки товара и выполненных работ от 28.07.2022г. №б/н с соблюдением сроков и размера цены контракта (платежное поручение от 05.08.2022г. №413171 на сумму 590,25 тыс. рублей).

3.3.1.3 Между Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» и ИП Абдумурадов Жэнис Эркинович заключен Договор поставки товара от 11.03.2022г. №11 на поставку товара (далее - Договор поставки от 11.03.2022г. №11) по спецификации для благоустройства сквера в пос. Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская, 40а на сумму 125,016 тыс. рублей. 
Пунктом 3.6 Договора поставки от 11.03.2022г. №11 выплата аванса не предусмотрена. Окончательный расчет по Договору производится на основании универсального передаточного документа в течение 15 дней с даты подписания Покупателем универсального передаточного документа (п.3.5 Договора поставки 11.03.2022г. №11). Согласно п.4.1.1 Договора поставки от 11.03.2022г. №11 поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента подписания Договора.
Согласно представленного Универсального передаточного документа от 30.03.2022г. №11 (статус документа 1: счет-фактура, передаточный документ (акт)) поставка товара по спецификации выполнена в полном объеме на сумму 125,01606 тыс. рублей.

Оплата проведена на основании Универсального передаточного документа от 30.03.2022г. №11 с соблюдением сроков и размера цены договора поставки (платежное поручение от 14.04.2022г. №638453 на сумму 7,22965 тыс. рублей; от 15.04.2022г. №651310 на сумму 117,78641 тыс. рублей).

Согласно данных Журнала операций №2 с безналичными денежными средствами за 2022 год кассовый расход по вышеуказанному договору поставки товара произведен по следующим КБК:

- 0503 19ZF255551 244 на сумму 118,97617 тыс. руб.

- 0503 19ZF285551 244 на сумму 6,03989 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3.3.2 В результате проведенного аукциона в электронной форме на основании ст.49 ФЗ №44-ФЗ между Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» и ООО «ЮНИТОРГ заключен Муниципальный контракт на поставку и установку спортивной площадки для благоустройства сквера в пос. Верхний Баскунчак по ул. Советская, 40а от 13.01.2022г. №0125300005421000010 (далее - Контракт от 13.01.2022г. №0125300005421000010). Настоящий контракт заключен на основании Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе «Поставка и установка спортивной площадки для благоустройства сквера по ул. Советская, 40а в пос. Верхний Баскунчак Астраханской области» от 29.12.2021г. (Извещение №0125300005421000010).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с п.1 ст.22 ФЗ №44-ФЗ – методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Начальная цена контракта заявлена на сумму 1915,2948 тыс. рублей. 

Пунктом 4.2 Контракта от 13.01.2022г. №0125300005421000010 оплата поставленного и установленного по настоящему Контракту товара осуществляется без авансовых платежей. Оплата поставленного и установленного по настоящему Контракту товара осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке товара и выполненных работ (товарной накладной, акта выполненных работ).

Согласно п.5.1 Контракта от 13.01.2022г. №0125300005421000010 срок поставки товара и выполнения всех видов работ в отношении поставленного по контракту товара: с 10.05.2022г. по 30.06.2022г.
В соответствии с п.10.1.2 Контракта от 13.01.2022г. №0125300005421000010 исполнение настоящего контракта обеспечивается Поставщиком предоставлением безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Поставщик предоставляет обеспечение исполнение настоящего Контракта в размере 30% от цены Контракта.

Согласно п.4, 5 ст.96 ФЗ №44-ФЗ контракт заключается после представления участником закупки, с которым заключается контракт, соответствующего обеспечения, а в случае непредставления участником закупки такого обеспечения в срок, установленный для заключения контракта, названный участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Подрядчиком (ООО «ЮНИТОРГ») предоставлена Независимая гарантия от 12.01.2022г. №05QD7X, выданная Акционерным обществом «Альфа-Банк».

Нарушения условий заключения контракта не установлены.

В соответствии с п.10.4 Контракта от 13.01.2022г. №0125300005421000010 банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

В соответствии с ч.8.1 ст.45 ФЗ №44-ФЗ информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, с 01.07.2018 не размещается на официальном сайте ЕИС. 

КСП МО «Ахтубинский район» рекомендует при заключении муниципальных контрактов исключить оговорку о размещении реестра банковских гарантий в единой информационной системе.
В Контракт от 13.01.2022г. №0125300005421000010 внесены изменения путем заключения Дополнительных соглашений от 13.01.2022г. №1; от 28.07.2022г. №2; от 03.08.2022г. №3; от 05.08.2022г. №4.

Согласно представленного Акта о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 11.07.2022г. №1, Справке о стоимости выполненных работ и затрат от 11.07.2022г. №1 (ф.КС-3) работы по поставке и установке спортивной площадки для благоустройства сквера по ул.Советская 40а в п.Верхний Баскунчак выполнены в полном объеме в сумме 1915,2948 тыс. рублей.

Окончательный расчет проведен с соблюдением сроков и размера цены контракта (платежное поручение от 19.08.2022г. №458887 на сумму 1915,2948 тыс. рублей).

Согласно представленного к проверке Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) на 01.01.2023г. объем расходов на мероприятия по благоустройству территории сквера в поселке Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул.Советская 40а составил в общей сумме 2744,88737 тыс. рублей, расходы производились по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

В бухгалтерском учете вышеуказанные расходы отражены по следующим подстатьям КОСГУ:

- 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 120,3664 тыс. рублей;

- 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 2505,5448 тыс. рублей;

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 118,97617 тыс. рублей.

Исполнение обязательств по контрактам проведено надлежащим образом. Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» в адрес подрядчиков претензии не направлялись.

3.4 Проверкой правильности отражения операций в бухгалтерском учете установлено:

Согласно п.1.4 Методических рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021г. №1042/пр к объектам благоустройства относятся территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству. В правилах благоустройства территорий муниципальных образований к объектам благоустройства муниципального образования рекомендуется относить территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, например территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, парки и другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц) (далее - общественные территории).

Элементы благоустройства отвечают критериям, установленным Инструкцией №157н, для признания материальных ценностей основными средствами, поэтому в целях бухгалтерского учета их следует отражать на соответствующих аналитических счетах 101 00 «Основные средства».

Согласно п.34 Инструкции №157н принятие к учету и выбытие объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.

В соответствии с Учетной политикой МО «Поселок Верхний Баскунчак», утвержденной Постановлением Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 13.12.2018г. №195 (в ред. от 30.12.2021г. №227), создана постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов. 

Согласно п.34 Инструкции №157н решение комиссии является основанием для принятия к учету: основных средств; нематериальных активов; непроизведенных активов; материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации. 

В соответствии с п.63 Инструкции №157н на основании решения комиссии в бухгалтерском учете организаций госсектора отражаются операции по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию нематериальных активов. При этом, срок использования объекта нематериальных активов в целях принятия их к бухгалтерскому учету согласно п.60 Инструкции №157н устанавливается исключительно на основании решения комиссии.

На основании ст.51 ФЗ №131-ФЗ вопросы распоряжения муниципальным имуществом находятся в компетенции органов местного самоуправления.

Следовательно, органом местного самоуправления может быть принято решение об учете объекта в составе имущества казны, если эти объекты не закреплены за каким-либо учреждением на праве оперативного управления (ст.214, 215 ГК РФ). 

Для учета спортивного оборудования в казенном учреждении применяется счет 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения».

В ходе проверки установлено, что конструктивные элементы объекта благоустройства «Сквер» отражены в бухгалтерском учете по счету 101.34 «Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения». Изменение остатков основных средств по сч.101.34 за 2022 год составило в сумме 2505,5448 тыс. рублей. 

Некапитальные строения - нежилые помещения, здания и сооружения, которые не являются недвижимостью, учитываются в составе основных средств казенным учреждением на счете 101.32 «Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное движимое имущество учреждения». Например, к такому имуществу может относиться киоск, навес, колесо обозрения, забор, теплица и другие аналогичные строения.

Конструктивный элемент «Входная арка» в сумме 161,1984 тыс. рублей, из них по КБК:

- 0503 19ZF255551 244 на сумму 120,3664 тыс. руб.;

- 0503 19ZF285551 244 на сумму 40,832 тыс. руб. (приобретение кирпича облицовочного полуторного темно-коричневого) за счет средств местного бюджета

 на бухгалтерский учет по сч.101.32 не поставлен. Сумма затрат на изготовление и монтаж входной арки отражены по счету 302.26 «Расчеты по прочим работам, услугам». 

Таким образом, в нарушение ст.264.1 БК РФ, требований ч.1, 2 ст.10, ч.1 ст.13 ФЗ №402-ФЗ, пунктов 3, 31, 38 Инструкции №157н, и пункта 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н (далее - Инструкция №191н), Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» не обеспечен надлежащий бюджетный учет, в частности не отражено имущество в сумме 161,1984 тыс. рублей.

В соответствии с Протоколом заседания постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов от 31.10.2023 года отражен в бухгалтерском учете Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» и принят как объект основных средств «Входная арка в сквере по адресному ориентиру ул.Советская 40а» на сумму 161,1984 тыс. рублей (инвентарный номер МО000003155). Данный факт подтвержден Журналом операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за 01.11.2023г., Журналом операций по прочим операциям (исправление ошибок прошлых лет) за 01.11.2023г., а также составлением «Сведений об изменении остатков валюты баланса» (ф.0503173). Таким образом, нарушение ст.264.1 БК РФ, требований ч.1, 2 ст.10, ч.1 ст.13 ФЗ №402-ФЗ, пунктов 3, 31, 384 Инструкции №157н, п.20 Инструкции №191н Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» устранено в ходе проверки.

3.5 КСП МО «Ахтубинский район» 02.11.2023 года проведен выездной визуальный осмотр по фактическому выполнению работ по благоустройство сквера в пос.Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул.Советская 40а, в результате чего составлен Акт обследования №2 от 02.11.2023г. с материалами фотофиксации.

В результате проведенного визуального осмотра установлено, что мероприятия, проведенные в 2022 году по благоустройству сквера в пос.Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул.Советская 40а, выполнены в полном объеме. Фактов хищения, повреждения и вандализма конструктивных элементов объекта благоустройства не обнаружено. Фактическое исполнение объекта благоустройства соответствуют эскизному проекту 368-ПЗ, разработанному ООО «Элкостройкомплект». Количество, дизайн, цветовое решение конструктивных элементов объекта благоустройства соответствует проектно-сметной документации, спецификации муниципальных контрактов и договоров поставки. 

Согласно п.12.1 Приказа Минстроя России №897/пр, Минспорта России №1128 от 27.12.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры» (далее - Методические рекомендации Минспорта) на общественных территориях населенного пункта могут размещаться площадки воздушно-силовой атлетики (далее - ВСА), предназначенные для использования населением в возрасте старше 14 лет для занятий физкультурой и общей физической подготовкой.

Оборудование площадок ВСА обычно представлено комплексом оборудования для упражнений на открытом воздухе с использованием физкультурно-оздоровительных, функциональных и спортивных тренажеров, а также оборудования для проведения соревнований по воздушно-силовой атлетике (п.12.4 Методических рекомендаций Минспорта).

В состав оборудования площадок ВСА могут быть включены снаряды группы "воркаут" (турники, брусья, рукоходы, шведские стенки, скамейки для тренировки пресса), элементы оборудования для единоборств (боксерские мешки различной конфигурации, макивары, манекены), уличные тренажеры для силовых упражнений, функционального тренинга (тренажеры с переменными весами, канаты, кольца, колеса, молоты, тумбы).

Площадки ВСА рекомендуется оборудовать стендами, содержащими информацию о правилах поведения на площадке и правилах использования оборудования, особенностях тренировочного процесса, правилах выполнения упражнений (п.12.7 Методических рекомендаций Минспорта).

При создании площадок ВСА рекомендуется применять резиновые или синтетические спортивные покрытия, которые подразделяются по типу укладки на рулонные, наливные и модульные (п.12.8 Методических рекомендаций Минспорта).

В нарушение п.12.7 Методических рекомендаций Минспорта при визуальном осмотре установлено отсутствие стендов, содержащих информацию о правилах поведения на площадке и правилах использования оборудования, особенностях тренировочного процесса, правилах выполнения упражнений.

В нарушение п.12.8 Методических рекомендаций Минспорта при визуальном осмотре установлено, что на площадке с установленными тренажерами применено песочное покрытие. 
КСП МО «Ахтубинский район» рекомендует на площадке ВСА установить стенды, содержащие информацию о правилах поведения на площадке и правилах использования оборудования, особенностях тренировочного процесса, правилах выполнения упражнений, а также привести в соответствие с Методическими рекомендациями Минспорта покрытие площадки ВСА.

Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» проводятся работы по содержанию объекта благоустройства, включая ежедневный осмотр элементов благоустройства, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями; детальную проверку оборудования с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования; устранение мелких конструктивных дефектов; уборку территории от посторонних предметов, опавших веток, зарастания травой.

4. Завершение расчетов за счет остатков неиспользованных средств субсидий, образовавшихся по состоянию на 1 января 2023 г.

Полученная субсидия в 2022 году освоена в полном объеме. Остатки неиспользованных средств субсидии, образовавшихся по состоянию на 1 января 2023 года, отсутствуют.

5. Проверка полноты и достоверности отчетности по реализации основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госпрограммы № 292-П.
В соответствии с п.4.3.5. Соглашения от 14.02.2022 Муниципалитет обязуется обеспечивать предоставление в Министерство в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об):

- расходах бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению №3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 рабочих дней в месяце, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия;

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно приложению №4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (квартальные отчеты – не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты – не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом).

К проверке представлены:

- Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по состоянию на 01.04.2022г., на 01.07.2022г., на 01.10.2022г., на 01.01.2023г.;

- Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.04.2022г., на 01.07.2022г., на 01.10.2022г., на 01.01.2023г.;

- Скриншоты реестров отчетов РОИВ из государственной системы «Электронный бюджет».

Проверкой установлено, что в нарушение п.4.3.5 Соглашения от 14.02.2022 отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на 01.04.2022 года представлены в Минстрой несвоевременно:

Таблица №2

	Отчетный период
	Дата предоставления отчетов согласно Соглашению от 14.02.2022
	Фактическая дата предоставления отчетов в «Электронном бюджете»

	I квартал 2022г.
	07.04.2022
	13.04.2022

	II квартал 2022г.
	07.07.2022
	01.07.2022

	III квартал 2022г.
	07.10.2022
	03.10.2022

	IV квартал 2022г.
	13.01.2023
	11.01.2022


Нарушения корректности, полноты и достоверности заполнения отчетов не выявлены.

ВЫВОДЫ:

Объём проверенных средств составил 2744,88737 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 2635,91535 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 81,52315 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 27,44887 тыс. рублей.

1. В рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» разработана МП «Формирование современной городской среды на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы».

2. Нарушения условий Порядка предоставления и распределения субсидий в 2022 году не установлены.

3. Соглашение от 14.02.2022 №12605157-1-2022-001 заключено в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Минстрою как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации. Условия предоставления субсидии, предусмотренные Соглашением от 14.02.2022, соблюдены.

4. В целях реализации мероприятий по благоустройству территории сквера в поселке Верхний Баскунчак по адресному ориентиру ул. Советская 40а Администрацией МО «Поселок Верхний Баскунчак» заключен ряд муниципальных контрактов. Нарушения условий заключения контракта не установлены.

5. Исполнение обязательств по контрактам проведено надлежащим образом. В адрес подрядчиков претензии не направлялись.

6. В нарушение ст.264.1 БК РФ, требований ч.1, 2 ст.10, ч.1 ст.13 ФЗ №402-ФЗ, пунктов 3, 31, 38 Инструкции №157н, и пункта 20 Инструкции №191н, не обеспечен надлежащий бюджетный учет, в частности не отражено имущество в сумме 161,1984 тыс. рублей. Нарушение устранено в ходе проверки.

7. В нарушение п.12.7 Методических рекомендаций Минспорта установлено отсутствие стендов, содержащих информацию о правилах поведения на площадке и правилах использования оборудования, особенностях тренировочного процесса, правилах выполнения упражнений.

8. В нарушение п.12.8 Методических рекомендаций Минспорта установлено, что на площадке с установленными тренажерами применено песочное покрытие.

9. Полученная субсидия в 2022 году освоена в полном объеме. Остатки неиспользованных средств субсидии, образовавшихся по состоянию на 1 января 2023 года, отсутствуют.

10. В нарушение п.4.3.5 Соглашения от 14.02.2022 отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и отчет о достижении значений результатов использования Субсидии по состоянию на 01.04.2022 года представлены в Минстрой несвоевременно. Нарушения корректности, полноты и достоверности заполнения отчетов не выявлены.

Рекомендовать:

Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»:
1. При заключении муниципальных контрактов исключить оговорку о размещении реестра банковских гарантий в единой информационной системе.
2. На площадке ВСА установить стенды, содержащие информацию о правилах поведения на площадке и правилах использования оборудования, особенностях тренировочного процесса, правилах выполнения упражнений, а также привести в соответствие с Методическими рекомендациями Минспорта покрытие площадки ВСА.

3. Вести бюджетный (бухгалтерский) учет в соответствии с действующим законодательством.
4. Предоставлять отчетность в Минстрой в установленные Соглашением сроки.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак». Учесть данные факты при принятии управленческих решений.
6. Принять обеспечительные меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений.

7. Обеспечить безусловное соблюдение требований действующего законодательства.

	Председатель 

КСП МО «Ахтубинский район»

__________________Журавлева Ю.Ю.

М.П.                                                                
Главный инспектор                          

КСП МО «Ахтубинский район» 

____________ Украинская Ю. В.


	Глава Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

__________________Тикеев Ш. З.

М.П. 

Главный бухгалтер Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

__________________Попова Н. В.



Второй экземпляр акта получил _________________

Акт отпечатан в двух экземплярах:

1 (один) экземпляр для Администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»
1 (один) экземпляр для Контрольно-счетной палаты МО «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»
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