ИНФОРМАЦИЯ
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого расходования средств по муниципальной программе "Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Ахтубинского района" в рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории сельских поселений Ахтубинского района» в 2020 году», в том числе контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета»

В исполнении требования Ахтубинской городской прокуратуры от 30.11.2020г. №36-2020/1101-20-20120007, на основании п.4.1 Плана работы на 2021 год, распоряжения от 11.01.2021 №01-р, проведено контрольное мероприятие в отношении Администрации муниципального образования «Ахтубинский район».
Проверяемый период деятельности: с 01.01.2020г. по 31.12.2020 г.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Цель мероприятия: предупреждение и выявление нарушений законодательства РФ в сфере закупок.
Юридический адрес: 416500, Астраханская область, г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, д.141.
ИНН 3012000794, КПП 300101001, ОГРН 1023000509498.
Руководитель: Глава МО «Ахтубинский район» - Кириллов Алексей Анатолиевич.
[bookmark: _GoBack]К проверке были представлены следующие документы:
1. Муниципальный контракт №01253000059200000010001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области от 02.03.2020 г.;
2. Дополнительное соглашение от 03.03.2020г. к муниципальному контракту №01253000059200000010001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области от 02.03.2020 г.;
3.  Соглашение от 06.04.2020 г. о расторжении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области №01253000059200000010001 от 02.03.2020 г.;
4. Муниципальный контракт №0125300005920000023001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области от 19.05.2020 г.;
5. Дополнительное соглашение от 25.05.2020г. к муниципальному контракту №0125300005920000023001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области от 19.05.2020 г.;
6. Дополнительное соглашение №1 от 21.12.2020г. к муниципальному контракту №0125300005920000023001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области от 19.05.2020г.;
7. Информация о размещении муниципального контракта на сайте https://zakupki.gov.ru;
8. Первичные учетные документы (счета на оплату, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), платежные поручения);
9. Прочие документы (информационные письма, пояснения, объяснительные, служебные записки и др.).

Объем проверенных средств составляет 4408,4 тыс. рублей.
1. В нарушение п.38 Закона №44-ФЗ Администрацией МО «Ахтубинский район» не назначен контрактный управляющий или не создана контрактная служба.
2. В нарушение п.2. ст.179 БК РФ, п.8.7. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, не соблюдены сроки внесения изменений в муниципальную подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства на территории сельских поселений Ахтубинского района».
3. В нарушение п.5.2, 7.4 МК №01253000059200000010001 от 02.03.2020г. подтвердить факт выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в сельских поселениях Ахтубинского района 25.03.2020 года не представляется возможным.
4. По МК №01253000059200000010001 от 02.03.2020г. в нарушение п.2 ст.103 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и п.12 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) на сумму 932,8 тыс. рублей и справка по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в ЕИС не размещены. Данный факт имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.7.30. КоАП РФ, устанавливающего ответственность за неразмещение должностным лицом заказчика в единой информационной системе в сфере закупок. 
5. Техническое задание на Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района в Астраханской области (Приложение №15 к МК №01253000059200000010001 от 02.03.2020г.) п.2.2., п.4.1. имеет ссылки на устаревшее законодательство.
6. В виду отсутствия журналов производства работ, а также фотоматериалов подтвердить или опровергнуть факт проведения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений Ахтубинского района Астраханской области по муниципальному контракту от 19.05.2020г. №01253000059200000230001 за период июнь-август 2020г. не представляется возможным.
7. В нарушение п.4.1 Приложения №1 к Муниципальному контракту №01253000059200000230001 от 19.05.2020г. (техническое задание) акты фиксации заготовленного объема ПГМ (годовой потребности) отсутствуют.
8. По фактам ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, не имеющих стоимостного выражения (несвоевременное предоставление документов, подтверждающих факт выполнения работ, и/или их отсутствие), претензионная работа Администрацией МО «Ахтубинский район» не проводилась. Отсутствие претензионной работы со стороны Администрации МО «Ахтубинский район» можно расценивать как неэффективное использование бюджетных средств.
9. В ходе проведения проверки установлено неэффективное использование бюджетных средств Ахтубинского района в сумме 3832,7 тыс. рублей.
10. По муниципальному контракту №01253000059200000230001 от 19.05.2020г. выявлены нарушения сроков размещения информации об оплате контракта, актов выполненных работ, установленные ч.3 ст. 103 Закона №44-ФЗ (24 факта). Выявленные нарушения свидетельствуют о наличии признаков административного правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч.2 ст.7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
11. В виду того, что контрольный орган в сфере закупок в муниципальном образовании «Ахтубинский район» отсутствует, материалы проверки, по фактам выявленных признаков нарушений предусмотренных ч.3 ст.7.30., ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, направляются в Ахтубинскую городскую прокуратуру для дачи оценки в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях.

Рекомендовать Администрации МО «Ахтубинский район»:
1. Заключить Соглашение о передачи полномочий контрактного управляющего (контрактной службы) в МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» или назначить контрактного управляющего в Администрации МО «Ахтубинский район».
2. Внести изменения в Устав МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район».
3. Назначить ответственных должностных лиц по сопровождению муниципальных контрактов в управление коммунального хозяйства.
4. При заключении муниципальных контрактов руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5. Назначить ответственных должностных лиц за передачу документов между бухгалтерией Администрации МО «Ахтубинский район» и МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район».

